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Załącznik nr 2 
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Zakres i problematyka opracowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków oraz udziału w czynnościach związanych z jego sporządzeniem. Prace projektowe oraz procedura formalno-prawna projektów zmiany Studium zgodnie z zakresem określonym w uchwale Nr XXXV/340/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 20 maja 2021 r.


1. Etap 1 – Sporządzenie inwentaryzacji urbanistycznej i opracowania ekofizjograficznego do „Studium…” oraz prace wstępne

	LP
	Zakres merytoryczny prac
	Forma wyników
	Termin

	1.1.
	Opracowanie projektu obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Strykowa o przystąpieniu do sporządzenia „Studium…”.
Przygotowanie zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia „Studium”. Przygotowanie materiałów do wysyłki.
	· ogłoszenie, obwieszczenie, zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia „Studium…”
	do 6 tygodni od przekazania przez Zamawiającego niezbędnych materiałów po podpisaniu umowy

	1.2.
	Pozyskanie/zebranie materiałów wejściowych niezbędnych do sporządzenia „Studium…”, w tym mapy topograficznej
Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej 
	· spis materiałów wejściowych
· inwentaryzacja
	

	1.3.
	Pozyskanie/zebranie materiałów niezbędnych do sporządzenia opracowania ekofizjograficznego
	opracowanie ekofizjograficzne do „Studium…”
	

	1.4.
	Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do „Studium…” dla zakresu wskazanego w uchwale nr XXXV/340/2021 Rady Miejskiej w Strykowie  z dnia 20 maja 2021 r.
	
	



1.A. Weryfikacja przez Zamawiającego prac etapu 1 oraz wprowadzanie modyfikacji przez Wykonawcę – do 2 tygodni od przekazania pracy Zamawiającemu
Wartość umowna etapu 1: 5% wartości umowy


2. Etap 2 – zbieranie i opracowanie wniosków, analizy

	LP
	Zakres merytoryczny prac
	Forma wyników
	Termin

	2.1.
	Zgromadzenie wniosków do „Studium…”, ich analiza i propozycja rozpatrzenia.
	· Wykaz wniosków wraz z załącznikiem graficznym zawierającym oznaczenie granic terenów objętych wnioskami oraz numerację zgodną z wykazem.
· Projekt stanowiska Burmistrza w sprawie rozpatrzenia wniosków wraz z uzasadnieniem.
	do 10 tygodni od dokonania odbioru etapu 1

	2.1.1.
	Zgromadzenie wniosków do „Studium…” ze strony instytucji i właściwych organów, a także zainteresowanych mieszkańców.
	
	

	2.1.2.
	Przygotowanie projektu stanowiska Burmistrza Strykowa w sprawie rozpatrzenia wniosków do „Studium…”.
	
	

	2.2.
	Analiza aktualnych uwarunkowań wymienionych w art. 10.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – identyfikacja koniecznych do wprowadzenia zmian w dokumencie „Studium…” w zakresie uwarunkowań.
	· Synteza uwarunkowań dla obszarów i zakresów wskazanych w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia „Studium…” wraz z opisem zmian w stosunku do uwarunkowań uwzględnionych w obowiązującym „Studium…”.
· Bilans terenu dla obszaru gminy
· Projekt „Studium…” w zakresie uwarunkowań – jednolity tekst i rysunki z rozróżnieniem zmian.
	1. 

	2.3.
	Opracowanie założeń do projektu „Studium…” w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego.
	Wytyczne i założenia do projektu „Studium…” w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego.
	



2. A. Weryfikacja przez Zamawiającego prac etapu 2 oraz wprowadzanie modyfikacji przez Wykonawcę – do 3 tygodni od przekazania pracy Zamawiającemu
Wartość umowna etapu 2: 25% wartości umowy

3. Etap 3 – Projekt „Studium”

	LP
	Zakres merytoryczny prac
	Forma wyników
	Termin

	3.1.
	Opracowanie projektu „Studium…” w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego
	Projekt uchwały w sprawie „Studium…” – jednolite teksty i rysunki z rozróżnieniem zmian
	do 8 tygodni od dokonania odbioru etapu 2

	
	w tym: uzasadnienia zawierającego objaśnienia przyjętych rozwiązań i syntezy ustaleń projektu „Studium …”.
	Uzasadnienie i synteza zgodnie z §4 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawierające dodatkowo opis różnic pomiędzy dotychczasowymi a projektowanymi ustaleniami „Studium…” w formie graficznej i tekstowej dla każdego z terenów i zakresów wskazanych do zmiany.
	

	3.2.
	Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu „Studium…”
	Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu „Studium…”
	


3.A. Weryfikacja przez Zamawiającego prac etapu 3 oraz wprowadzanie modyfikacji przez Wykonawcę – do 3 tygodni od przekazania pracy Zamawiającemu
Wartość umowna etapu 3: 20% wartości umowy





4. Etap 4 – opinie i uzgodnienia

	LP
	Zakres merytoryczny prac
	Forma wyników
	Termin

	4.1.
	Przygotowanie czynności związanych z fazą obligatoryjnego opiniowania i uzgadniania projektu „Studium…”
	· Pisma do organów wraz z załącznikami nagranymi na nośnikach cyfrowych w ilości zgodnej z rozdzielnikiem.
· Prezentacja rozwiązań projektu na spotkaniach.
· Wykaz uzyskanych opinii i uzgodnień. Propozycja sposobu i zakresu ich uwzględnienia wraz z uzasadnieniem.
· Skorygowany Projekt uchwały w sprawie „Studium…” – jednolite teksty i rysunki z rozróżnieniem zmian.
· Skorygowana prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Studium…”.
	do 20 tygodni od dokonania odbioru etapu 3

	4.1.1.
	Przygotowanie materiałów do wysyłki.
	
	

	4.1.2
	Udział w spotkaniach związanych z uzyskaniem opinii i  uzgodnień.
	
	

	4.1.3
	Wprowadzenie korekt do projektu „Studium...”, (w tym uzasadnienia i syntezy) prognozy oddziaływania na środowisko po opiniowaniu i uzgodnieniach obligatoryjnych.
	
	


4.A. Weryfikacja przez Zamawiającego prac etapu 4 oraz wprowadzanie modyfikacji przez Wykonawcę – do 3 tygodni od przekazania pracy Zamawiającemu
Wartość umowna etapu 4: 25% wartości umowy



5. Etap 5 – Wyłożenie

	LP
	Zakres merytoryczny prac
	Forma wyników
	Termin

	5.1.
	Wyłożenie projektu „Studium…” do publicznego wglądu
	· Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu
· Pisma w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Studium…”.
· Projekt „Studium…” – ujednolicone teksty i rysunki z rozróżnieniem zmian.
· Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Studium…”.
· Wykaz uwag wniesionych do projektu wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem. Załączniki graficzne do wykazu uwag zawierające oznaczenie uwagi i granice terenu, którego uwaga dotyczy.
· Skorygowany Projekt uchwały w  sprawie „Studium…” – jednolite teksty i rysunki z rozróżnieniem zmian.
· Skorygowana prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Studium…”.
	do 40 tygodni od dokonania odbioru etapu 4

	5.2.
	Czynności związane z wyłożeniem projektu „Studium…” do publicznego wglądu i zorganizowaniem dyskusji publicznej, przygotowaniem pism informujących o dyskusji publicznej
	
	

	5.3.
	Obsługa wyłożenia projektu „Studium…” do publicznego wglądu (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego), w tym zapewnienie informacji o wyłożonym projekcie oraz udział w dyskusji publicznej
	
	

	5.4.
	Przygotowanie projektu stanowiska Burmistrza Strykowa w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu „Studium…”
	
	

	5.5.
	Wprowadzenie korekt do projektu wynikających z rozpatrzenia uwag.
	
	

	5.6.
	Opracowanie projektu „Studium…” (w tym uzasadnienia i syntezy) oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Studium…” po wprowadzeniu korekt wynikających z rozpatrzenia uwag.
	
	



5 A. Weryfikacja przez Zamawiającego prac etapu 5 oraz wprowadzanie modyfikacji przez Wykonawcę – do 3 tygodni od przekazania pracy Zamawiającemu
Wartość umowna etapu 5: 10% wartości umowy


6. Etap 6 – Uchwalenie „Studium…”

	LP
	Zakres merytoryczny prac
	Forma wyników
	Termin

	6.1.
	Przygotowanie projektu „Studium…” do uchwalenia celem przekazania na sesję Rady Miejskiej w Strykowie
	· Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie „Studium…”
· Lista nieuwzględnionych uwag wraz z uzasadnieniem.
· Dokumentacja prac planistycznych ze spisem treści zawierającym faktyczną zawartość, z numeracją stron (2 egz.)
	do 4 tygodni od dokonania odbioru etapu 5 

	6.2.
	Udział w posiedzeniach odpowiedniej merytorycznej Komisji i sesji Rady Miejskiej w Strykowie.
	Prezentacja projektu uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie „Studium…”
	

	6.3.
	Dokonanie zmian po ewentualnych uwagach Rady Miejskiej – w razie konieczności ponowienie etapu 4 i/lub 5
	· Skorygowany projekt uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie „Studium…”
· Skorygowana prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Studium…”.
· Ewentualne ponowienie etapu 4 i/lub 5
	

	6.4
	Przygotowanie podsumowania i uzasadnienia, o których mowa w art. 55 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
	· Podsumowanie.
· Uzasadnienie.
	

	6.5.
	Przygotowanie kompletnej dokumentacji planistycznej studium
	opracowanie i przekazanie 2 egzemplarzy dokumentacji planistycznej
	

	6.6.
	 Współpraca w przygotowaniu odpowiedzi na pisma Wojewody, związane z postępowaniem nadzorczym.
Współpraca w przygotowaniu odpowiedzi na pisma, związane z zaskarżeniem studium do sądu administracyjnego.
	Projekty pism z wyjaśnieniami i ewentualnymi załącznikami
	


6.A. Weryfikacja przez Zamawiającego prac etapu 6 oraz wprowadzanie modyfikacji przez Wykonawcę – do 2 tygodni od przekazania pracy Zamawiającemu
Wartość umowna etapu 6: 15% wartości umowy


Zakończenie prac: do 24 miesięcy liczonych od przekazania przez Zamawiającego niezbędnych materiałów po podpisaniu umowy.

*Wszystkie materiały będące przedmiotem przekazywania muszą być oprawione, opisane datą i podpisane przez Wykonawcę i/lub głównego projektanta. Każdą zmianę wprowadzoną do tekstu należy wyróżnić kolorem.
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